

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi) kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

I. Mô tả tóm tắt nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

2. Dự toán kinh phí: **550.500.000** đồng (*Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu, năm trăm ngàn đồng*), trong đó:

- Chi phí trực tiếp:

487.651.010 đồng.

- Chi phí quản lý: 25.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 13.453.320 đồng.
- Chi phí dự phòng: 24.282.551 đồng.

3. Cơ quan lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

4. Cơ quan tổ chức thực hiện: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí được giao theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

7. Mục tiêu và nội dung cần thực hiện

a) Mục tiêu:

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi cho giai đoạn 2021-2025 là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 bao gồm việc xác định được các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện và nguồn lực nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai đồng bộ; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó hiện đại, phù hợp nhằm cảnh báo sớm, ứng phó kịp thời để; đánh giá được cấp độ rủi ro thiên tai; nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra.

b) Nội dung cần thực hiện:

- Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng:

- + Khảo sát tổng hợp, thu thập dữ liệu liên quan đến đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, hiện trạng công tác phòng chống thiên tai và dữ liệu liên quan.

- + Đánh giá đặc điểm chung về các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng của trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- + Đánh giá hiện trạng công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Xác định các nội dung, biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Xác định các phương pháp, cách thức lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Lập kế hoạch nguồn lực và tiến độ thực hiện.

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh nội dung Kế hoạch.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

II. Phần công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 9.362.899 đồng, bao gồm: Chi phí tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí; chi phí thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí. Cụ thể như sau:

Bảng số 1

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh	7.802.416	Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
2	Thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí	Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi	1.560.483	Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]			9.362.899	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị: **51.712.551 đồng**, bao gồm: Chi phí quản lý thực hiện nhiệm vụ, chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định Kết quả lựa chọn Nhà thầu, chi phí đăng thông báo mời thầu và chi phí dự phòng. Cụ thể như sau:

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Quản lý thực hiện nhiệm vụ	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh	25.000.000
2	Thẩm định Hồ sơ mời thầu	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.000.000
3	Thẩm định Kết quả lựa chọn Nhà thầu	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.000.000
4	Chi phí đăng thông báo mời thầu	Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia	330.000
5	Chi phí dự phòng		24.382.551
Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]			51.712.551

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	1.760.420	Ngân sách tỉnh theo Quyết định số 460/QĐ- UBND ngày 29/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý II, năm 2021	Trộn gói	Tối đa 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02: Khảo sát thu thập tài liệu, xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021- 2025	487.651.010 (Đã bao gồm thuế VAT)		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	Tối đa 04 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng [kết chuyển sang Bảng số 5]		489.411.430						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Phân chia 02 gói thầu căn cứ vào nội dung nhiệm vụ, tính chất độc lập của mỗi công việc, trình tự thực hiện theo thời gian.

b) Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện khái quát về tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu.

c) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở cộng chi phí thực hiện công việc thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán được duyệt; giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Riêng chi phí dự phòng của 02 gói thầu được tính bằng không vì các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đều là những công việc đơn giản,

thông thường, thời gian thực hiện ngắn, yếu tố rủi ro, trượt giá thấp.

d) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí được giao theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

đ) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng nên được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Gói thầu số 02: Đấu thầu rộng rãi, trong nước và lựa chọn nhà thầu qua mạng (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điểm a Khoản 2 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, áp dụng đối với gói thầu không quá 10 tỷ đồng), phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Xác định theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

g) Loại hợp đồng: Gói thầu số 01, 02 là những gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản nên áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo Khoản 1, Điều 62, Chương VIII của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

h) Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với nội dung công việc của gói thầu và thời gian thực hiện nhiệm vụ đã phê duyệt.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 4

TT	Nội dung	Giá trị
1	Không có	0
Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]		0

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	9.362.899
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	51.712.551
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	489.411.430
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		550.486.880
Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn)		550.550.000

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Chi cục Thủy lợi) kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận: *phb*

- Như trên;
- Các phòng: QLXDCT, KH-TC Sở;
- Chi cục trưởng, Phó CC trưởng (A. Thái);
- Các phòng, TT thuộc Chi cục;
- Lưu VT.



**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bùi Đức Thái