

Số: *AA* /KH-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày *18* tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1096/UBND-NNTN ngày 17/3/2021 về việc khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a) Mục đích

Nhằm đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á theo đúng thời gian quy định và kịp thời phối hợp, giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người dân từ khoản viện trợ.

b) Yêu cầu

- Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Bám sát các nội dung hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại điểm 2, Công văn số 15/PCTTTKCN ngày 18/01/2021 về việc thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân từ khoản viện trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

- Kịp thời phối hợp, giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người dân từ khoản viện trợ.

2. NỘI DUNG

- Kiểm tra tiến độ xây dựng 103 nhà ở cho người dân tại 13 huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người dân từ khoản viện trợ nêu trên.

3. THÀNH PHẦN

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh:
- + Lãnh đạo Văn phòng, chủ trì.
- + Các Phòng: Hành chính - Thanh tra, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai.
- Các huyện, thị xã, thành phố:
- + Đại diện Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố;
- + Đại diện Lãnh đạo đơn vị đầu mối của huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người dân.
- + Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn có hộ dân được nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- a) Thời gian: Theo phụ lục đính kèm.
- b) Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện, thị xã, thành phố.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- a) Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:
 - Chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và các tài liệu liên quan để báo cáo tại buổi kiểm tra.
 - Thông báo, mời giúp các thành phần có liên quan để làm việc cùng Đoàn và bố trí giúp phòng họp để làm việc cùng Đoàn công tác.
- b) Phòng Hành chính, Thanh tra; Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai: Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ buổi làm việc với các địa phương.

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- VPTT: C, PCVP, TT;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Võ Quốc Hùng

Phụ lục:
THỜI GIAN LÀM VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Kế hoạch số **44**/KH-PCTTTKCN ngày **18** /3/2021
của VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

TT	Thời gian	Huyện, thị xã, thành phố	Địa điểm
I	Ngày 24/3/2021 (Thứ Tư)		Tại Phòng họp UBND huyện (do huyện bố trí) và kiểm tra thực tế tại 01- 02 hộ dân.
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ)	Huyện Bình Sơn	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	Huyện Trà Bồng	
II	Ngày 29/3/2021 (Thứ Hai)		
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ)	Huyện Sơn Tịnh	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	TP Quảng Ngãi	
III	Ngày 31/3/2021 (Thứ Tư)		
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ)	Huyện Minh Long	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	Huyện Nghĩa Hành	
IV	Ngày 02/4/2021 (Thứ Sáu)		
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút)	Huyện Ba Tơ	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	Huyện Đức Phổ	
V	Ngày 06/4/2021 (Thứ Ba)		
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút)	Huyện Sơn Tây	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	Huyện Sơn Hà	
VI	Ngày 08/4/2021 (Thứ Năm)		
1	Buổi sáng (Bắt đầu lúc 08 giờ)	Huyện Mộ Đức	
2	Buổi chiều (Bắt đầu lúc 14 giờ)	Huyện Tư Nghĩa	

Ghi chú: Nếu có thay đổi thời gian làm việc, Văn phòng Thường trực sẽ thông báo cụ thể đến địa phương.