

Số: 82 /BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện cuối kỳ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số: 5396/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ; 2086/QĐ-BNN-HTQT ngày 14/5/2021 về việc điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở và phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để khẩn cấp xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Thực hiện Công văn số 2610/UBND-NNTN ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo cuối kỳ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung; Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính báo cáo kết quả thực hiện cuối kỳ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thông tin chung về khoản viện trợ: Viện trợ khẩn cấp “Khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Văn kiện viện trợ tại Quyết định số 5396/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/12/2020.

a. Tên khoản viện trợ: Khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung.

b. Mục đích sử dụng khoản viện trợ: Xây dựng lại nhà ở kiên cố cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại tỉnh Quảng Ngãi.

c. Đơn vị được giao quản lý khoản viện trợ:

- Đơn vị được giao làm đầu mối tiếp nhận: Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Q.Ngãi

d. Tổng kinh phí: 625.000 USD tương đương 14.400.000.000 VNĐ.

e. Đối tượng thụ hưởng: 103 hộ gia đình.

f. Địa điểm thực hiện: Tại 13 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Q.Ngãi

2. Các hoạt động chính và kết quả thực hiện:

Hoạt động chính: Xây dựng lại nhà ở kiên cố cho 103 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiệt hại nghiêm trọng bởi bão, lũ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở và phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để khẩn cấp xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Ngày 08/02/2021, Văn phòng Thường trực BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chuyển toàn bộ kinh phí đã nhận từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho các địa phương để xây dựng lại nhà ở kiên cố cho 103 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại 13 huyện, thị, thành phố chi tiết như sau:

TT	Địa phương	Số hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở	Số tiền (Đồng)
1	Huyện Bình Sơn	10	1.400.000.000
2	Huyện Sơn Tịnh	7	980.000.000
3	Huyện Tư Nghĩa	10	1.400.000.000
4	Huyện Mộ Đức	5	700.000.000
5	Thị xã Đức Phổ	3	420.000.000
6	Huyện Ba Tơ	7	980.000.000
7	Huyện Minh Long	5	700.000.000
8	Huyện Nghĩa Hành	9	1.260.000.000
9	Huyện Sơn Hà	8	1.120.000.000
10	Huyện Lý Sơn	3	420.000.000
11	Thành phố Quảng Ngãi	11	1.540.000.000
12	Huyện Trà Bồng	17	2.380.000.000
13	Huyện Sơn Tây	8	1.120.000.000
	TỔNG CỘNG	103	14.420.000.000

Kết quả thực hiện:

Sau khi giải ngân cho các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản 1096/UBND-NNTN ngày 17/3/2021 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ khẩn cấp của ADB theo đúng thời gian quy định; Đến nay, công tác xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân tại các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cho 103 hộ gia đình (đạt 100%). Tuy nhiên, có một số địa phương thực hiện công tác quyết toán còn chậm so với thời gian yêu cầu vì lo tập trung cho công tác thi công để kịp tiến độ.

Tổng kinh phí thực hiện: 14.420.000.000 đồng; Trong đó:

- Nguồn kinh phí viện trợ khẩn cấp của ADB: 14.371.222.803 VNĐ.

- Nguồn kinh phí Quỹ PCTT của tỉnh: 48.777.197 VNĐ.

Hiện nay, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đang tập hợp hồ sơ quyết toán kinh phí viện trợ của các địa phương để tổng hợp, báo cáo và phục vụ kiểm tra, kiểm toán và quyết toán viện trợ theo quy định.

(Có hình ảnh một số nhà kèm theo)

3. Đánh giá sự hài lòng của đối tượng thụ hưởng đối với Khoản viện trợ và xếp loại quá trình thực hiện khoản viện trợ của ADB và cơ quan quản lý khoản viện trợ:

Khoản viện trợ được triển khai thành công đã góp phần hỗ trợ kịp thời giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nghiêm trọng bởi mưa lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Ngãi vào những tháng cuối năm 2020 vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Qua khảo sát cho thấy, chính quyền địa phương và 100% người dân được thụ hưởng rất hài lòng, vui mừng và đánh giá rất cao hiệu quả và tính nhân văn sâu sắc từ khoản viện trợ của nhà tài trợ; nhất là đối với các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai (bão, lũ) có thu nhập hàng tháng rất thấp thì việc được nhận khoản viện trợ này là khoản hỗ trợ có giá trị rất lớn để xây dựng một căn nhà ở kiên cố, chủ động phòng tránh mưa bão là mơ ước cả đời của họ đến nay mới trở thành hiện thực.

Như vậy có thể xếp loại quá trình thực hiện khoản viện trợ của ADB và cơ quan quản lý khoản viện trợ ở mức “hài lòng cao”.

4. Xếp loại khoản viện trợ:

Qua quá trình triển khai và kết quả thực hiện, có thể đánh giá và xếp loại Khoản viện trợ khẩn cấp “Khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” đạt mức “thành công cao”.

II. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN

Thời gian thực hiện Khoản viện trợ nêu trên ngắn (chỉ có 6 tháng), trong khi chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan nên quỹ thời gian thực hiện viện trợ thực tế không còn đủ 6 tháng, cụ thể:

- Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trùng vào thời gian thực hiện Khoản viện trợ.

- Diễn biến phức tạp của dịch CoVid-19;

- Các đối tượng được thụ hưởng phần lớn đều ở vùng núi, hải đảo nên công tác khảo sát, thiết kế, phê duyệt, lựa chọn đơn vị thi công xây dựng, chuẩn bị vật tư, vật liệu, v.v... gặp nhiều khó khăn.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua thực tế tham gia triển khai thực hiện khoản viện trợ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi rút ra bài học kinh nghiệm sau:

- Để hoàn thành tốt việc triển khai xây dựng nhà ở cho người dân với số lượng khá lớn, phạm vi rộng khắp trên địa bàn tỉnh là nhờ có sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh và UBND các cấp (huyện, xã);

- Các cơ quan, đơn vị chức năng và hội, đoàn thể ở cấp huyện, xã được phân công thực hiện đã tham gia làm việc với tinh thần trách nhiệm cao;

- Có sự đồng lòng, chia sẻ và nỗ lực hưởng ứng của người dân địa phương, nhất là các hộ gia đình được nhận viện trợ;

Vì vậy, với tinh thần triển khai thực hiện hết sức khẩn trương, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành khoản viện trợ do Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu.

III. ĐỀ XUẤT

- Đối với những Khoản viện trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, cần có cơ chế đặc thù và thủ tục đơn giản hơn để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định.

- Thực tế, tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, kính đề Nhà tài trợ ADB, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Phòng, chống thiên tai quan tâm xem xét, tiếp tục hỗ trợ 250 căn nhà cho người dân trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, lũ./.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận: *Alu*

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- UBND tỉnh;
- Đồng chí Trưởng ban;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- VPTT: C, PCVP, TT;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

BAN CHỈ HUY
PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM
CỨU NẠN

Võ Quốc Hùng

Võ Quốc Hùng